Overzicht gemaakte uren Saxion Website
	Fase
	Onderwerp
	Totaal aantal uren

	Fase 0
	Introductie en inzicht / overleg doelstellingen TPAC
	12 uur

	Fase 1
	Analyse en strategiebepaling
· Omgevingsscan
· Stakeholders
· Value proposition
· Strategisch actieplan
· Opstellen measurables
	24 uur 

	Fase 2
	Conceptontwikkeling
· Brainstormsessies nieuw concept
· Conceptrichting bepalen
· Eerste aanzet ten aanzien van content creatie
· Stijl elementen website (kleuren, fonts etc.)
	24 uur

	Fase 3
	Design
· Checklist doornemen
· Verzamelen input 
· Keuzes maken
· Planning samenstellen
· Fotografie, video en animatie 
· Proeven aanleveren
	32 uur

	Fase 4
	Opzetten, bouwen en vullen
· CMS keuze 
· Site & Navigatiestructuur
· Wireframes
· Webdesign (HTML/CSS/PHP)
	60 uur

	Fase 5
	Testen, verfijnen en klaarzetten voor livegang
· Website ontwikkeling zowel front-end als back-end
· UX en UI
· Analytics
· Content 
· Correctie ronde
	20 uur

	Fase 6
	Training CMS aan TPAC medewerkers
· Ondersteuning bieden aan de medewerkers van TPAC t.a.v. WordPress omgeving. TPAC wil uiteindelijk zelf de website updaten op het gebied van content.
	16 uur

	Fase 7
	Optimalisatie en support
· Search Engine Optimization
· [bookmark: _GoBack]Kleine support maken zoals werkend contact formulier, recaptcha, twitter-feed en pagina laadtijden.
	12 uur



